


☆新庁舎建設に伴う先行工事のご案内☆

◆平成31年4月8日(月)以降の駐車場利用◆



※5月以降は上図の来庁者用駐車場を一時的に駐車制限し順次工事予定

◆平成30・31年度発注 先行工事 全体工程表◆

年月	平成31年3月			平成31年4月			2019年5月			2019年6月			2019年7月			2019年8月			2019年9月			受注者 電話番号 現場代理人
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
先行工事	電気自動車用急速充電設備移設工事	~3.26																				例森電気商会 058-391-6158
	南庁舎等解体工事	南庁舎等解体工事 工期6ヶ月:1.30~7.28																				日榮 隆行 北村組(株) 058-392-4779
	水路付替(新設)工事	水路付替(新設)工事 工期6ヶ月:2.1~7.30																				倉橋 貴之 昭和建設(株) 058-392-7778
	敷地内高架電線移設工事																					岩田 伸二
	南側駐車場地中基礎等撤去工事																					未定
	情報・防災庁舎污水管一部敷設替等工事																					未定
備考	■作業日：平日(原則) ■作業時間：8~17時(原則) ■作業工程は、天候などにより、多少のずれが生じる可能性があります。																					