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教 総 第 ４ ８ 号

　　文部科学大臣　殿

　学校施設環境改善交付金交付要綱第８の１に基づき、施設整備計画における事後評価
の結果を報告します。

施設整備計画の事後評価について

羽島市長　松井　聡

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ８ 日
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①地震、津波等の災害に備えるための整備

【 達 成 状 況 】

○

（耐震化率の目標に対する達成状況）

【 所 見 】

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【 達 成 状 況 】

目標

100.0

90.9

幼稚園

下記の対象施設について、非構造部材の耐震化（吊天井の撤去及び機能回復、高所で落下の危険のある設備器具の耐震化）について、計画どお
り実施することができた。
※対象施設　屋内運動場・武道場における高さが6ｍを超える又は面積が200㎡を超える施設　計18棟、人に重大な被害を与える恐れがあると当市
が判断する箇所　計3箇所

小学校

施設整備計画　事後評価シート（総括票）

公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

学校区分

中学校

高等学校

100.0

特別支援学校

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画（計画を変更しているものについては、最終変更後の計画）
　に基づいた事後評価の結果を記入すること。
　また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

達成状況

100.0

耐震化率（％）

90.9

100



【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

【 所 見 】

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

○

【 所 見 】

なし。

学校給食施設（共同調理場）2箇所のうち１箇所（北部学校給食センター）が老朽化していることから、本計画期間内に別敷地にてドライシステムに対
応した施設に新築及び改築することができた。
また、堀津小学校の屋外プールは、水槽内のコンクリートの破損等による老朽化が著しいことから、本計画期間内に別敷地にてステンレスプールに
改築することができた。

計画どおり実施できた。

計画どおり実施できた。

計画したが、一部実施できなかった。

計画したが、すべて実施できなかった。

計画したが、一部実施できなかった。

計画したが、すべて実施できなかった。

なし。
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3

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。
非構造部材の耐震化については、学校施設環境改善交付金の対象外施設である中央中学校ランチルームが計画外のため、実施していないので、
今後、検討が必要である。
今後は、義務教育学校である桑原学園の施設整備、竹鼻中学校武道場の新設、全校のトイレ改修を優先的に実施する予定である。

平成29年6月、教育委員会事務局教育総務課において、事後評価を実施した。

事後評価の時期及び方法について

事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について



1 羽島市公立学校施設整備計画 都道府県名 岐阜県

市 町 村 名 羽島市

2 羽島市

3 平成27年度
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※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

事由 変更年月日

① 2201 防災機能強化 屋 - ○ 平成27年11月4日
① 2201 防災機能強化 屋 - ○ 平成27年8月27日
① 2201 防災機能強化 屋 - ×
① 2201 防災機能強化 屋 - ×
① 2201 防災機能強化 屋 - ○ 平成27年8月27日
① 2201 防災機能強化 校 - ○ 平成27年11月18日
① 2201 防災機能強化 屋 - ○ 平成27年11月18日
① 2201 防災機能強化 屋 - ○ 平成28年2月10日
① 2201 防災機能強化 屋 - ○ 平成28年2月10日
① 2201 防災機能強化 屋 - ○ 平成27年11月18日
① 2201 防災機能強化 屋 - ○ 平成27年9月28日
① 2201 防災機能強化 校 - ○ 平成28年2月10日
① 2201 防災機能強化 屋 - ○ 平成28年2月10日
④ 1203 共同調理場（新増築） - S ○ 平成29年3月13日
④ 1203 共同調理場（改築） - S ○ 平成29年3月13日
④ 1301 学校水泳プール（屋外） - R ○ 平成28年9月6日

施設整備計画　事後評価シート（個別票）

計画名称

計画作成主体

備　　考
（事業を実施しなかった場合）

実施できなかった理由及び今後の方針
（事業を実施した場合）

竣工年月日

事業
実施
の

有無

構造
区分

建物
区分

事業名
事業
番号

整備
区分学校名

施設整備計画の変更

中島小学校

中島中学校
桑原中学校

足近小学校
小熊小学校
福寿小学校
竹鼻小学校
正木小学校

中島小学校
羽島中学校

中央中学校
中央中学校

北部学校給食センター
堀津小学校

北部学校給食センター

工事は実施したが、事業費減のため交付金算定対象外
工事は実施したが、事業費減のため交付金算定対象外

計画期間

個別事業一覧

竹鼻中学校


