

羽島市教育振興基本計画策定スケジュール(案)

資料4

【令和3年度】

	R3年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R4年 1月	2月	3月	備考
教育委員会 会議							○計画案の確認			○修正案の確認	○基本計画の議決		
策定委員会 〈招集〉 教育長			○公募委員 (募集)	→	○公募委員 の選任		〈第1回〉 策定委員会 ・委員委嘱 ・概要説明 ・素案説明			〈第2回〉 策定委員会 ・計画案審 議			
事務局 会議等 〈招集〉 必要に 応じて 開催		○策定委員 の選任	→	→	○素案の確認		○第1回策 定委員会に 提出する素 案確定	○パブリッ クコメント	→			○議会報告 ○ホーム ページ等公 表	
WG (課長 補佐・ 係長) 〈招集〉 支援セ ンター 所長		○計画案作 成	→	○計画案修 正	○計画案の まとめ ○策定委員 会委嘱書等 の資料作成		○第1回策 定委員会の審 議を受け、 計画案の修 正	→	○修正案の 作成	○第2回策 定委員会の 審議を受け、 計画案の 修正	○教育委員 会の資料作 成		