

令和6年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、令和6年4月1日現在のものです。

No.	担当課	工事名	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
1	環境プラント	環境プラント汚泥乾燥焼却設備、オゾン処理設備修繕工事	羽島市桑原町西小藪3丁目122番地	随意契約	機械器具設置	第1四半期	約6ヶ月	汚泥乾燥焼却設備・オゾン処理設備部品交換等
2	環境プラント	環境プラント夾雑物除去、脱水装置修繕工事	羽島市桑原町西小藪3丁目122番地	指名競争入札	機械器具設置	第1四半期	約3ヶ月	夾雑物除去、脱水装置部品交換(1台)
3	環境プラント	環境プラントトラックスケール修繕工事	羽島市桑原町西小藪3丁目122番地	随意契約	機械器具設置	第1四半期	約6ヶ月	トラックスケール更新
4	環境プラント	環境プラント予備貯留槽用スカム破碎ポンプ、返送汚泥ポンプ取替修繕工事	羽島市桑原町西小藪3丁目122番地	指名競争入札	機械器具設置	第1四半期	約9ヶ月	ポンプ取替(3台)
5	環境プラント	環境プラント破碎装置修繕工事	羽島市桑原町西小藪3丁目122番地	指名競争入札	機械器具設置	第2四半期	約3ヶ月	破碎装置部品交換(2台)
6	環境プラント	最終処分場高圧受変電設備修繕工事	羽島市足近町市場1287番地1	指名競争入札	機械器具設置	第1四半期	約10ヶ月	高圧受変電設備部品交換
7								
8								
9								
10								

注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

令和6年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、令和6年4月1日現在のものです。

No.	担当課	工事名	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
1	土木監理課	交通安全施設(区画線)設置工事	羽島市一円	指名競争入札	土木一式	第1四半期	100日	区画線工 N=1式
2	土木監理課	(公共)交通安全施設(カラー舗装)設置工事	羽島市一円	指名競争入札	土木一式	第1四半期	100日	カラー舗装工 N=1式
3	土木監理課	市之枝排水路護岸改修工事	下中町地内	指名競争入札	土木一式	第2四半期	200日	護岸改修工 L=180m
4	土木監理課	(公共)本田城屋敷線交差点改良工事	堀津町地内	一般競争入札	土木一式	第1四半期	290日	交差点改良 N=1式
5	土木監理課	(公共)本田城屋敷線交差点改良工事(その2)	上中町午北地内	一般競争入札	土木一式	第1四半期	315日	交差点改良 N=1式
6	土木監理課	(公共)桑原岐阜線道路改良工事	上中町午北 地内	指名競争入札	土木一式	第2四半期	180日	道路改良 延長90m 植栽工 N=1式
7	土木監理課	(公共)午北ポケットパーク整備工事	上中町午北 地内	指名競争入札	土木一式	第2四半期	150日	舗装工 A=190m ²
8	土木監理課	(公共)桑原学園東幹線道路改良工事	桑原町小藪地内	指名競争入札	土木一式	第2四半期	165日	擁壁工 L=29m
9	土木監理課	(公共)須賀2号橋撤去工事	正木町須賀 地内	指名競争入札	土木一式	第2四半期	125日	橋梁撤去 N=1橋
10								

注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

令和6年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、令和6年4月1日現在のものです。

No.	担当課	工事名	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
1	都市計画課	平方第二土地区画整理事業地内 1号公園整備工事	福寿町平方	指名競争入札	造園	第1四半期	145日	新規公園整備
2	都市計画課	公園施設撤去工事	小熊町、福寿町、竹鼻町、 正木町	指名競争入札	造園	第2四半期	100日	公園施設撤去・部品交換
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

- 注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。
 注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。
 注(3) 毎月1回定期的に公表します。
 注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

令和6年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、令和6年4月1日現在のものです。

No.	担当課	工事名	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
1	工務課	面整備須賀小松地区(その7-1)工事	正木町須賀小松	一般競争入札	土木一式	第2四半期	約7ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=710m
2	工務課	面整備須賀小松地区(その6-3)工事	正木町須賀小松	一般競争入札	土木一式	第2四半期	約7ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=700m
3	工務課	面整備須賀小松地区(その6-4)工事	正木町須賀小松	一般競争入札	土木一式	第2四半期	約7ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=680m
4	工務課	面整備須賀小松地区(その7-2)工事	正木町須賀小松	指名競争入札	土木一式	第3四半期	約5ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=160m
5	工務課	面整備須賀小松地区(その3-2)工事	正木町須賀小松	指名競争入札	土木一式	第3四半期	約5ヶ月	下水道本管布設 推進φ200 L=26m
6	工務課	面整備島地区(その4-2)工事	小熊町島	一般競争入札	土木一式	第1四半期	約8ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=1074m
7	工務課	面整備島地区(その5-1)工事	小熊町島	一般競争入札	土木一式	第1四半期	約8ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=571m 推進φ200 L=128m
8	工務課	面整備島地区(その5-1)工事	小熊町島	指名競争入札	土木一式	第3四半期	約5ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=180m
9	工務課	面整備間島地区(その10)工事	福寿町間島	一般競争入札	土木一式	第1四半期	約8ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=350m
10	工務課	面整備間島地区(その11)工事	福寿町間島	一般競争入札	土木一式	第1四半期	約8ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=350m

注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

令和6年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、令和6年4月1日現在のものです。

No.	担当課	工事名	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
11	工務課	面整備間島地区(その12)工事	福寿町間島	一般競争入札	土木一式	第1四半期	約8ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=650m
12	工務課	面整備間島地区(その14)工事	福寿町間島	一般競争入札	土木一式	第2四半期	約7ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=510m
13	工務課	面整備間島地区(その15)工事	福寿町間島	一般競争入札	土木一式	第2四半期	約7ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=506m
14	工務課	面整備間島地区(その16)工事	福寿町間島	一般競争入札	土木一式	第2四半期	約7ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=657m
15	工務課	面整備間島地区(その9)工事	福寿町間島	指名競争入札	土木一式	第3四半期	約5ヶ月	下水道本管布設 推進φ200 L=54m
16	工務課	マンホールポンプ機器取替工事	下中町城屋敷	指名競争入札	土木一式	第1四半期	約4ヶ月	ポンプ取替 N=1式
17	工務課	基幹管路耐震化事業 配水管布設 替え工事(江吉良地区その1)	江吉良町	一般競争入札	水道施設	第2四半期	約170日	耐震管布設 DCIP(GX形)φ300 L=170 m
18	工務課	基幹管路耐震化事業 配水管布設 替え工事(江吉良地区その2)	江吉良町	一般競争入札	水道施設	第2四半期	約170日	耐震管布設 DCIP(GX形)φ300 L=170 m
19	工務課	基幹管路耐震化事業 配水管布設 替え工事(江吉良地区その3)	江吉良町	一般競争入札	水道施設	第2四半期	約170日	耐震管布設 DCIP(GX形)φ300 L=160 m
20	工務課	基幹管路耐震化事業 配水管布設 替え工事(江吉良地区その4)	江吉良町	一般競争入札	水道施設	第2四半期	約170日	耐震管布設 DCIP(GX形)φ300 L=190 m

注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

令和6年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、令和6年4月1日現在のものです。

No.	担当課	工事名	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
21	工務課	基幹管路耐震化事業 配水管布設替え工事(長間地区その1)	上中町長間	指名競争入札	水道施設	第2四半期	約170日	耐震管布設 DCIP(GX形)φ300 L=90m
22	工務課	基幹管路耐震化事業 配水管布設替え工事(間島地区その1)	福寿町間島	指名競争入札	水道施設	第2四半期	約160日	耐震管布設 DCIP(GX形)φ200 L=170m
23	工務課	基幹管路耐震化事業 配水管布設替え工事(間島地区その2)	福寿町間島	指名競争入札	水道施設	第2四半期	約160日	耐震管布設 DCIP(GX形)φ200 L=170m
24	工務課	基幹管路耐震化事業 配水管布設替え工事(丸の内地区その1)	竹鼻町丸の内	指名競争入札	水道施設	第2四半期	約160日	耐震管布設 DCIP(GX形)φ200 L=145m
25	工務課	大垣江南線配水管布設替え工事	小熊町内栗野、外栗野	指名競争入札	水道施設	第1四半期	約160日	HPPE φ100 L=157m
26	工務課	小熊地区水管橋撤去工事	小熊町4丁目	指名競争入札	土木一式	第1四半期	約80日	水管橋撤去 N=1式
27	工務課	足近地区水管橋架設工事	足近町	指名競争入札	水道施設	第3四半期	約150日	水管橋 N=1橋
28	工務課	配水管布設工事	竹鼻町飯柄	指名競争入札	水道施設	第1四半期	約100日	HPPE φ75 L=52m
29	工務課	配水管布設替え工事	竹鼻町駒塚	指名競争入札	水道施設	第1四半期	約100日	HPPE φ75 L=104m
30	工務課	配水管布設工事	正木町須賀	指名競争入札	水道施設	第1四半期	約110日	HPPE φ75 L=158m

注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

令和6年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、令和6年4月1日現在のものです。

No.	担当課	工事名	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
31	工務課	配水管布設工事	下中町市之枝3丁目	指名競争入札	水道施設	第1四半期	約80日	HPPEφ75 L=30m
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

- 注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。
- 注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。
- 注(3) 毎月1回定期的に公表します。
- 注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

令和6年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、令和6年4月1日現在のものです。

No.	担当課	工事名	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
1	工務課 浄化センター	No.2汚水ポンプ修繕工事	下中町市之枝6丁目191番地	随意契約	機械器具設置	第1四半期	約11ヶ月	汚水ポンプのオーバーホール
2	工務課 浄化センター	沈砂池ポンプ棟活性炭取替工事	下中町市之枝6丁目191番地	指名競争入札	機械器具設置	第1四半期	約9ヶ月	各種消耗品交換及び調整
3	工務課 浄化センター	No.3スクリーンかす搬出機修繕工事	下中町市之枝6丁目191番地	指名競争入札	機械器具設置	第1四半期	約11ヶ月	コンベヤベルト取替え及び各劣化部品の取替え調整
4	工務課 浄化センター	No.2汚水ポンプ吐出弁修繕工事	下中町市之枝6丁目191番地	指名競争入札	機械器具設置	第1四半期	約11ヶ月	各種消耗品交換及び調整
5								
6								
7								
8								
9								
10								

- 注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。
 注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。
 注(3) 毎月1回定期的に公表します。
 注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

令和6年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、令和6年4月1日現在のものです。

No.	担当課	工事名	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
1	教育政策課	足近小学校校舎屋上給水管保温改修工事	羽島市足近町7-66-1	指名競争入札	管工事	第1四半期	約3ヶ月	給水管保温改修
2	教育政策課	竹鼻小学校北舎西棟屋上防水改修工事	羽島市竹鼻町1295-1	指名競争入札	防水工事	第1四半期	約4ヶ月	屋上防水改修
3	教育政策課	竹鼻小学校プール歩道橋塗装改修工事	羽島市竹鼻町1295-1	指名競争入札	塗装工事	第1四半期	約3ヶ月	歩道橋塗装改修
4	教育政策課	中央小学校大・小プール水槽部等防水改修工事	羽島市江吉良町1270	指名競争入札	防水工事	第1四半期	約4ヶ月	プール水槽部等防水改修
5	教育政策課	中央小学校屋内運動場北下屋根防水改修工事	羽島市江吉良町1270	指名競争入札	防水工事	第1四半期	約3ヶ月	北下屋根防水改修
6	教育政策課	中央小学校管理棟2階南東2教室空調設備設置工事	羽島市江吉良町1270	指名競争入札	管工事	第1四半期	約3ヶ月	空調設備設置2教室
7	教育政策課	堀津小学校校舎1階東側トイレ床下排水管敷設替工事	羽島市堀津町617-1	指名競争入札	建築工事	第1四半期	約3ヶ月	トイレ床下排水管敷設替
8	教育政策課	小学校特別防犯対策施設整備工事	各小学校	指名競争入札	建築工事	第2四半期	約6ヶ月	防犯対策に伴う門扉及びフェンスの設置又は改修
9	教育政策課	竹鼻中学校屋内運動場北面排煙オペレーター一部改修工事	羽島市竹鼻町3176	指名競争入札	建築工事	第1四半期	約3ヶ月	排煙オペレーター一部改修
10	教育政策課	中央中学校校内放送設備更新工事	羽島市竹鼻町飯柄505	指名競争入札	電気通信工事	第1四半期	約3ヶ月	校内放送設備更新

注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

令和6年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、令和6年4月1日現在のものです。

No.	担当課	工事名	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
11	教育政策課	桑原学園後期課程校舎EXP.J部分防水改修工事	羽島市桑原町八神3315-1	指名競争入札	防水工事	第1四半期	約3ヶ月	EXP.J部分防水改修
12	教育政策課	桑原学園後期課程屋内運動場排煙オペレーター及び東面一部外壁補修工事	羽島市桑原町八神3315-1	指名競争入札	建築工事	第1四半期	約4ヶ月	排煙オペレーター及び東面一部外壁補修
13	教育政策課	桑原学園前期課程3階南西2教室空調設備設置工事	羽島市桑原町八神3315-1	指名競争入札	管工事	第1四半期	約3ヶ月	空調設備設置2教室
14	教育政策課	堀津小学校校舎北側屋外排水管敷設替工事	羽島市堀津町617-1	指名競争入札	管工事	第1四半期	約3ヶ月	屋外排水管敷設替
15								
16								
17								
18								
19								
20								

注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

令和6年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、令和6年4月1日現在のものです。

No.	担当課	工事名	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
1	スポーツ推進課	羽島市運動公園テニスコート照明器具LED更新工事	羽島市正木町大浦602番地	一般競争入札	電気工事	第2四半期	約9か月間	テニスコート照明器具のLED化
2	スポーツ推進課	羽島市柔剣道道場照明器具LED更新工事	羽島市竹鼻町丸の内6丁目160番地	指名競争入札	電気工事	第2四半期	約9か月間	柔剣道道場照明器具のLED化
3	スポーツ推進課	羽島市運動公園多目的広場改修工事	羽島市正木町大浦602番地	指名競争入札	造園工事	第3四半期	約5か月間	多目的広場の土壌改良
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

令和6年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、令和6年4月1日現在のものです。

No.	担当課	工事名	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
1	市民病院総務課	立体駐車場精算機・発券機更新工事	羽島市新生町3丁目246番地	指名競争入札	機械器具設置	第2四半期	約4ヶ月	立体駐車場精算機・発券機取替
2	市民病院総務課	1病棟エレベータ4号機リニューアル工事	羽島市新生町3丁目246番地	随意契約	機械器具設置	第2四半期	約7ヶ月	4号機エレベータリニューアル
3	市民病院総務課	1病棟詰所系統照明器具LED化更新工事	羽島市新生町3丁目246番地	指名競争入札	電気	第2四半期	約4ヶ月	1病棟詰所の蛍光灯照明器具をLED化
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

令和6年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、令和6年4月1日現在のものです。

No.	担当課	工事名	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
1	農政課	水路改良工事	上中町沖	指名競争入札	土木	第3四半期	約4ヶ月	プレハブ水路
2	農政課	助佐山揚水機場整備補修工事	上中町沖	指名競争入札	機械器具設置	第3四半期	約4ヶ月	ポンプ補修
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

- 注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。
- 注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。
- 注(3) 毎月1回定期的に公表します。
- 注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。