

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度			2021年度			2022年度									
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
岐阜県	羽島市	足近地区	足近町				①						②	③		④			
岐阜県	羽島市	正木地区	正木町							①			②	③		④			
岐阜県	羽島市	羽島中央地区	福寿町・ 江吉良町・ 堀津町							①			②	③		④			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。