

学校構想推進協議会に係るスケジュール（R7.10時点）

資料 1

R7年度

		学校	保護者や地域
R7年 6月3日	●第1回推進協議会 1 答申の説明、協議会の目的等 2 協議会の今後のスケジュール ※ワーキンググループのリーダー傍聴（リーダー研修会）		・6/27 羽島市HPにて議事録掲載
7月9日	◆第1回WG会議（全体） 1 WGの概要やスケジュールについて 2 次回の議題について	・各学校で3点について話し合い意見集約 ・7/23 学校教育研究会にて動画視聴	
7月28日 ～31日	◆第2回WG会議（各グループ） ※以下の3点について、学校で話し合われた内容を交流 ①どのような子どもを育てたいのか ②どのような力を付ける必要があるのか ③そのための教育内容はどうかあるべきなのか	・8/29校長会にて、WGで話し合われた内容を共有。 9月以降に再度学校で話し合いの場を位置付け教職員の意見を聴取する。	・7/30 すぐーるにて教育委員会だより発行 ・8/19 コミュニティ・スクール推進協議会にて運営協議会委員に周知（教育委員会だより活用）
10月14日	●第2回推進協議会 1 進捗状況と今後の見通し 2 第1回WG会議について 3 アンケート案について		11月～12月 ・教育委員会だより等で進捗状況を発信
10月21日	リーダー研修会（※全校長対象）	研修内容を学校で共有	
11月	◆第3回ワーキング（各グループ） 1 第2回推進協議会の内容報告 2 アンケート案について 3 教育の在り方について		
R7年12月 ～R8年1月	◆第4回ワーキング（各グループ） 1 アンケート案について 2 教育の在り方について		
2月	●第3回推進協議会 1 進捗報告（学校での実践等） 2 アンケート案について		
3月	◆第5回ワーキング（全体） 1 第3回推進協議会の内容報告 2 アンケート案について		

R8年度		学校	保護者や地域
R8年 ～6月			5～6月頃アンケート実施
推進協議会 7月～8月	●第4回推進協議会 1 アンケート結果について 2 アクションプラン案について		
8月	◆第6回ワーキング（各グループ） 1 アンケート結果について 2 アクションプラン案について	アンケート結果を共有	
8月～10月	アクションプラン作成（教育委員会）		アンケート結果を提示し、今後の方向性を示す（方法は検討中）
推進協議会 11月～12月	●第5回推進協議会 1 アクションプランについて		
R8年12月 ～R9年1月	アクションプラン作成の修正（教育委員会）		
1月	1 アクションプランについて ※協議会委員に書面にて最終確認 アクションプラン完成		
1月	◆第7回ワーキング（全体） 1 アクションプランの確認 2 アクションプラン実施の具体的施策について考える	校長会等でアクションプランについて説明	1月～3月 ・PTA役員会や運営協議会でアクションプランの説明
2月	●第6回推進協議会 1 アクションプラン実施の具体的施策について		・教育委員会だよりの発行 など

R9年度～

アクションプランを反映させた第3期羽島市学校施設長寿命化計画を作成開始

R10年度～

第3期羽島市学校施設長寿命化計画制定