

学校構想推進協議会に係る今後のスケジュール（案）

資料 2

R7年度 学校構想推進協議会

1 次	推進協議 R7年 6月3日	1 答申の説明、協議会の目的等 2 協議会の今後のスケジュール 3 助言 ※ワーキンググループのリーダー傍聴（リーダー研修会）
	7月上旬	◆ワーキング（全体） 1 答申、スケジュールの説明 2 次回の議題について ※次回までに学校で考えてくることを確認
2 次	8月	◆ワーキング（各グループ） 1 各中学校区の方向性（教育制度、学校運営、適正規模・適正配置）
	推進協議会 10月	1 各中学校区の方向性（教育制度、学校運営、適正規模・適正配置） 2 助言
	10月	リーダー研修会（※全校長対象）
	11月	◆ワーキング（各グループ） 1 各中学校区の方向性（教育制度、学校運営、適正規模・適正配置）
	10～12月	各中学校区の方向性における進捗状況の報告及び意見聴取 ・PTA役員会 ・学校運営協議会 ・意見聴取（こども・保護者・地域・未就学児保護者）
3 次	R7年12月 ～R8年1月	◆ワーキング（全体） 1 各中学校区の方向性（教育制度、学校運営、適正規模・適正配置）
	推進協議会 2月	1 各中学校区の方向性（教育制度、学校運営、適正規模・適正配置） 2 助言
	2月	リーダー研修会（3グループのリーダーが参加）
	3月	◆ワーキング（各グループ） 1 各中学校区の方向性（教育内容、学校運営、適正規模・適正配置）

R8年度 学校構想推進協議会

4 次	R8年5月	◆ワーキング（各グループ） 1 各中学校区の方向性（教育内容、適正規模・適正配置）
	推進協議会 7月	1 アクションプラン案について 2 助言
	7月	リーダー研修会（3グループのリーダーが参加）
	8月～10月	アクションプラン作成（教育委員会）
	推進協議会 11月	1 アクションプランについて
	R8年11月 ～R9年1月	アクションプラン作成の修正（教育委員会）
	1月	1 アクションプランについて ※協議会委員に書面にて最終確認 アクションプラン完成
	12月 ～1月	◆ワーキング（全体） 1 アクションプランの確認 2 アクションプラン実施の具体的施策について考える
	推進協議会 2月	1 アクションプラン実施の具体的施策について 2 助言

R9年度～

アクションプランを反映させた第3期羽島市学校施設長寿命化計画を作成開始

R10年度～

第3期羽島市学校施設長寿命化計画制定