
都市再生整備計画（清算報告）
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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 187 ha

平成 18 年度　～ 平成 22 年度 平成 18 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人 平成17年度 平成22年度

％ 平成16年度 平成22年度

％ 平成16年度 平成22年度

㎡／人 平成16年度 平成22年度

・羽島市は、過去5年間に人口が2.6％増加している。その中でも本地区は市の中央部に位置し、中心市街地の一翼を担っている。西はＪＲ新幹線岐阜羽島駅に接し、東には都市計画道路上中岐阜線が南北に走り、南は名神高速道路岐阜羽島インター
チェンジに接する立地条件を有している。昭和38年に274haの都市計画決定を実施し171haが整備済、47haが整備中である。昭和46年には市街化区域の指定を行ったが、土地利用としては、地区の多くを農地が占めている。
・ｲﾝﾀｰ南部地区は、市街化調整区域であるが、ガソリンスタンド等の

目標値
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計画期間 交付期間 22

岐阜県の玄関口としての機能を生かした拠点づくりを行い、地域の活性化を図る。
目標1：ＪＲ新幹線岐阜羽島駅と岐阜羽島インターチェンジを結ぶバイパス的な道路網を構築し、ネットワークの拡大を図る。
目標2：公園及び消防水利施設の整備により、安全で快適な居住環境の形成を図る。
目標3：立地条件を活かした基盤整備を行い、企業を誘致することで低未利用地の減少を図る。

ｲﾝﾀｰ南部地区の土地所有者から要望の高い、大規模商業施設・
物流系業務施設等の立地誘導をすることで、土地活用に対する地
域住民の不満を解消する。

69 35

道路や公園などの整備促進により、地区内の居住人口の増加を
目指す。

・昭和46年には市街化区域の指定を行い、都市計画道路も計画決定されているが、基盤整備の遅れにより地区内道路の整備水準が低い。さらに幅員3ｍ程度の狭小な道路が多く、道路密度も低い。
・排水施設は用排水兼用のプレハブ水路がある程度である。
・本市の都市公園面積は、市民一人当たり5.28 ㎡と低い水準にある。本地区内は市内の人口増加の中核を担う場所でありながら市民一人当たりの整備率は2.1㎡と非常に低い。そこで公園整備の遅れに対する早急な対応が必要である。
・駅東土地区画整理事業は平成18年3月をもって完了した

・上位計画では、駅周辺土地区画整理事業に位置づけた274haのうち、施行済及び現在施行中の土地区画整理事業地区を新たなと都市核と位置づけ、良好な都市的環境と交流機能を有した市街化に向けた基盤整備を図ることで住宅供給が促進され、
人口の定着を目指す。
・ｲﾝﾀｰ北地区及びｲﾝﾀｰ南部地区の企業誘致をさらに促進するとともに、地権者及び地元自治委員を交えた「まちづくり推進協議会」を母体として、企業と住民の共存できる環境整備（路上駐車や交通事故防止等の交通問題、日照権や車の排ガス、振
動、騒音等の環境問題等）に取り組

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値

消防水利施設を整備することで、安全性の高いまちづくりを目指
す。 55

4.地区内の１人当たりの公園面積 地区内に居住する一人当たりの公園面積
潤いや憩いの場となる公園を整備することで、より安全性の高い
住環境を提供する。 2.1

5,300

地域に不満を持つ人の割合をアンケートにより算出

3.0

3.消防水利施設整備面積率 地区の総面積に対して、消防水利施設が整備されている面
積の割合

1.居住人口 地区内に居住する人口 4,903

2.ｲﾝﾀｰ南部地区住民不満率の改善

75



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他
○事業終了後の継続的なまちづくり活動
・住民参加型のまちづくりとして、当地区では公園整備についてのワークショップを開催する。ワークショップで得られた整備構想をもとに公園整備を実現していく。
・区画整理事業の意向調査結果により、住民の意向を配慮し、事業化に向けて進めていく。
○東海道新幹線岐阜羽島駅及び名神高速道路岐阜羽島インターチェンジの機能を活用するプロジェクトの優先的推進
・2大交通拠点機能を同時に活用するプロジェクトが、新都心地区の活用性を図るうえで優先される事業である。そのため、２つの拠点の連携

整備方針３（企業の誘致）

・地区全体の土地評価を高めるため、一体的な土地活用を行い計画的な誘導を図る。
・広大な農地を利用した大規模な土地利用に転換し、「ものの交流」を促す役割を担っていく。
・周辺商業者への影響や交通環境等に配慮した商業誘致を目指す。
・インターチェンジを活用した商業・物流業務の誘致・集積を図るとともに、県立看護大学の立地を生かした医療・保健・福祉関連の機能の誘致に努める。

【基幹事業】
土地区画整理事業（ｲﾝﾀｰ北地区）
土地区画整理事業（駅北本郷地区）
道路（ｲﾝﾀｰ長間線）
道路（江吉良中１号線）
道路（東郷中６号線）
道路（長間西４号線）
道路（神宮２号線）
道路（大門先１号線）
【提案事業】
地域創造支援事業（上水道設置）
地域創造支援事業（都市ガス整備）
地域創造支援事業（下水道整備事業）
事業活用調査（ｲﾝﾀｰ南部地区、地区計画関連図書作成）

方針に合致する主要な事業

整備方針１（道路網の構築）

・区画道路を整備することにより、JR新幹線岐阜羽島駅と岐阜羽島インターチェンジという２つの広域交通拠点最大限活かしたバイパス的な道路網を構築
し、ネットワークの拡大を図る。
・岐阜県の玄関口としてふさわしい秩序ある市街化の形成が図られるとともに、にぎわいと交流を創出するターミナル機能を強化し、整った都市基盤と利便
性の高い交通結節機能を活かした居住人口の増加に努める。
・生活道路として地域住民の足を確保することにより、新たな地域間交流が生み出される。

【基幹事業】
土地区画整理事業（ｲﾝﾀｰ北地区）
土地区画整理事業（駅北本郷地区）
道路（ｲﾝﾀｰ長間線）
道路（江吉良中１号線）
道路（東郷中６号線）
道路（長間西４号線）
道路（江吉良村前６号線）
道路（神宮２号線）
道路（大門先１号線）
【提案事業】
事業活用調査（本郷地区、区画整理立ち上げ支援）
まちづくり活動推進事業（都市計画道路交差点検討）

整備方針２（生活環境の向上）

・土地区画整理事業により配置された公園用地を活用し、施設等の整備をすることにより憩いと安らぎの場を提供する。
・ワークショップを開催し、地域住民の意見を尊重した整備構想の策定を行う。
・生活の快適性向上に資する道路・公園及び施設の整備により、防災面が強化され安全性の高く良好な居住環境が形成される。
・長寿社会への移行、ライフスタイルの多様化等を背景として、ゆとりある生活を営むことを求める居住ニーズに対応した住宅供給を図る。

【基幹事業】
土地区画整理事業（ｲﾝﾀｰ北地区）
土地区画整理事業（駅北本郷地区）
道路（ｲﾝﾀｰ長間線）
道路（江吉良中１号線）
道路（東郷中６号線）
道路（長間西４号線）
道路（江吉良村前６号線）
道路（神宮２号線）
道路（大門先１号線）
公園（駅東地区１号公園）
公園（駅東地区２号公園）
公園（駅東地区４号公園）
公園（ｲﾝﾀｰ北地区２号公園）
地域生活基盤施設（新設防火水槽）
地域生活基盤施設（自転車駐輪場）
地域生活基盤施設（新設消火栓）
地域生活基盤施設（福寿小学校プール



交付対象事業等一覧表

基幹事業
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費
道路 羽島市 直 L=630ｍ 18 22 18 22 430 430 430 430

羽島市 直 L=530ｍ 18 21 18 21 264 264 264 264
羽島市 直 L=400ｍ 19 21 19 21 96 96 96 96
羽島市 直 L=443ｍ 18 21 18 21 91 91 91 91
羽島市 直 L=97m 19 20 19 20 37 37 37 37
羽島市 直 L=100ｍ 18 21 18 21 61 61 61 61
羽島市 直 L=37ｍ 21 22 21 22 9 9 9 9

公園 羽島市 直 A=1,201㎡ 18 18 18 18 25 25 25 25
羽島市 直 A=2,148㎡ 19 19 19 19 29 29 29 29
羽島市 直 A=2,000㎡ 18 18 18 18 32 32 32 32
羽島市 直 A=1,087㎡ 20 20 20 20 25 25 25 25

河川
下水道
駐車場有効利用システム －

地域生活基盤施設 羽島市 直 － 18 22 18 21 286 286 286 286
高質空間形成施設 －
高次都市施設 －
既存建造物活用事業 －

羽島市 直 23.3ha 13 23 18 20 1,083 833 833 833
羽島市 直 23.3ha 19 26 19 22 1,500 586 586 586

住宅街区整備事業
地区再開発事業
人にやさしいまちづくり事業
優良建築物等整備事業

拠点開発型
沿道等整備型
密集住宅市街地整備型
耐震改修促進型

街なみ環境整備事業
住宅地区改良事業等
都心共同住宅供給事業
公営住宅等整備
都市再生住宅等整備
防災街区整備事業
合計 3,968 2,804 2,804 2,804 …A
提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

羽島市 直 8,340m 20 22 20 22 197 197 197 197
羽島市 間 23.3ha 22 22 22 22 34 34 17 17
羽島市 直 23.3ha 22 22 22 22 63 63 63 63
羽島市 直 23.5ha 18 19 18 19 65 65 65 65
羽島市 直 22ha 18 18 18 18 4 4 4 4

羽島市 直 15人 22 22 22 22 11 11 11 11
羽島市 直 １箇所 19 19 19 19 3 3 3 3

合計 377 377 360 360 …B
合計(A+B) 3,164

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
国土交通省 国土交通省 ４日間 ○ 17 17 6
羽島市 国土交通省 120ha ○ 15 17 12
商工会議所 10社 ○ 13 - 39
羽島市 国土交通省 60ha ○ 6 18 8,900
羽島市 国土交通省 23.3ha ○ 13 23 3,570
羽島市 国土交通省 23.3ha ○ 19 26 2,240
羽島市 国土交通省 １箇所 ○ 21 22 95

合計 14,862

細項目 うち民負担分

1,286 国費率 0.406交付対象事業費 3,164

事業 事業箇所名

交付限度額

ｲﾝﾀｰ長間線 0

規模 （参考）事業期間 交付期間内事業期間事業主体 直／間

江吉良中1号線 0
東郷中6号線 0
長間西4号線 0
神宮2号線 0

駅東地区（1号公園） 0

江吉良村前6号線 0
大門先１号線 0

駅東地区（２号公園） 0
駅東地区（４号公園） 0
ｲﾝﾀｰ北地区（２号公園） 0

－

－ 0
－
－
－

土地区画整理事業 ｲﾝﾀｰ北土地区画整理事業地区内 0
駅北本郷土地区画整理事業地区内 0

住宅市街地
総合整備
事業

0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模 （参考）事業期間 交付期間内事業期間
細項目 うち民負担分

上水道設置 インター南部地区（他） 0
都市ガス整備 駅北本郷土地区画整理事業地区内 17

駅北本郷土地区画整理事業地区内 0下水道整備

事業活用調
査

区画整理立ち上げ支援 本郷地区 0
地区計画関連図書作成 ｲﾝﾀｰ南部地区 0

まちづくり活
動推進事業

ワークショップ （仮）江吉良・舟橋公園 0
都市計画道路交差点検討 堀津本郷線・大垣一宮線交差点 0

17

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模 （いずれかに○） 事業期間 全体事業費

観光・交流拠点（ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ）社会実験 岐阜羽島駅前公園周辺
羽島市交通バリアフリー事業計画策定 岐阜羽島駅周辺地区

駅東土地区画整理事業（特会） 駅東地区
インター北土地区画整理事業（特会） インター北地区
駅北本郷土地区画整理事業（特会） 駅北本郷地区

（金額の単位は百万円）

地域創造
支援事業

都市計画道路交差点改良事業 堀津本郷線・大垣一宮線交差点

ワークショップ岐阜羽島 福寿町平方地内


